

基隆市立建德幼兒園 114 學年度第 1 學期第 1 次家長代表大會會議記錄

- 一、時間：114 年 9 月 26 日（星期五）18 時 00 分
- 二、地點：幼兒園 B1 多功能教室
- 三、主席：幸琮政會長 紀錄：郭欣怡
- 四、出席人員：詳如簽到單
- 五、列席人員：翁錦華園長、王思煒教務組長、張文傑總務組長、葛昕倩保育組長
- 六、報告事項：

（一）、會務報告：

1. 113 學年度家長會經費收支使用情形如附件一，餘額 58,654 元，請參閱。

2. 本學年度家長代表名冊如附件二，請參閱。

（二）、會務計畫：無。

七、提案討論：

（一）案由一：有關 114 學年度家長委員會票選一案，提請審議。

說明：

- （1）依據基隆市高級中等以下學校及幼兒園家長會設置辦法（以下稱設置辦法）第十一條辦理。
- （2）本屆家長代表共計 16 位，家長委員會循往例置家長委員 11 人，由家長代表互選。
- （3）本園因有身心障礙幼兒，依設置辦法應有 1 位身心障礙幼兒家長為家長委員會委員，爰保留委員名額 1 名，由會長徵詢身心障礙幼兒家長代表意願後聘任。

決議：票選結果如下（依票數高低排序，多者在前）。

家長委員：粘郁敏、郭祉翔、高維信、陳建錄、曾芷瑜、萬辰海、呂居翰、簡裕民、闕豐軒、丁語翰、練維展。

（二）案由二：有關推派代表參與幼兒園各項會議及校外組織會議一案，提請討論。

說明：

- （1）依據設置辦法第十條辦理。
- （2）由家長會代表中推選 1 名代表參與本園各項會議及校外組織，或循往例由會長代表參加。

決議：全數通過由家長會會長代表參加校內各項會議及校外組織。

(三) 案由三：有關 114 學年家長會經費支用項目，提請審議。

說明：

- (1) 請參考 114 學年度家長會費收支使用情形，詳如附件一。
- (2) 114 學年度各年齡幼兒的生日禮物，為如期辦理 9 月慶生會，爰學校已先代為選購。
- (3) 家長會與本園合贈畢業紀念冊當成大班畢業禮物致贈給畢業生，是否同意循往例辦理。

決議：

- (1) 園內學生 114 學年度生日禮物最後全數通過：幼幼班-彈力小皮球，小班-意至拼扣王、中班-索馬利方塊、大班-動力工程積木組。
- (2) 家長會同意循例與幼兒園共同致贈畢業生畢業紀念冊。

(四) 案由四：有關校外道路工程施工，造成學校圍牆過低，有心人士一翻就能進入校園，提請討論。

說明：

- (1) 之前詢問開學前會竣工，但已開學半個月，圍牆已被打掉，進度嚴重落後，對於在校師生安全堪慮。
- (2) 請學校督促儘快完工，未完工前校內安全能否增派人力。
- (3) 學校說明：本工程原定為外部人行道設定施工，時程設定於 114 年 7 月至 8 月，目標是 預定開學前完工。然而，由於施工不慎挖損校園圍牆，經相關單位檢討後，已納入設計變更。變更後的設計，需要 校園全面圍牆重新施作。這項重大的設計變更，預計將影響工程超過 60 個工作天，此預估天數尚不包含因雨天無法施作而需順延的時間。工程延宕的狀況，確實已影響了家長接幼兒的動線及幼兒的安全。針對施工期間的安全疑慮，本園已採取最大量能加強防護：
 1. 加強門禁管制：現今校園已全面加強門禁管制。
 2. 上下學引導：開學後，本園已在上下學時間於校門口增派人力，專門負責引導人車及接送學童入園，確保幼兒在上下學時段的安全。
 3. 日常巡查：請各班導師帶孩子至校園活動時注意孩子及自身安

全，倘有非園內訪客即通報校方處理，園內行政人員亦不時的巡視校園，維護安全。

此外，本工程的主辦單位為基隆市工務處。本園已加入工作群組，以便能隨時回報進度，密切掌握工程狀況。家長代表所提建議，本園將轉知工務處並督促加快施工進度。

決議：家長會全數同意本園處理方式，並建議：

- (1)施工時若粉塵過多，適時調整幼兒大肌肉活動時間或地點。
- (2)因施工人員或路人會有路邊抽菸問題，希望除紫色禁菸區外能多張貼一些禁菸標語宣導。
- (3)請學校協助向工務單位要求提供 3D 模擬施工圖。

八、 臨時動議：無。

九、 散會時間：7 時 00 分

基隆市立建德幼兒園 114 學年度家長代表大會 簽到表

班 級	家長代表姓名	家長簽名
大一	李栓銘	李栓銘
大一	高維信	高維信
大二	張琬菁	
大二	呂居翰	
中一	簡裕民	
中一	黃宥芯	黃宥芯
中二	陳建錄	陳建錄
中二	曾芷瑜	曾芷瑜
小一	萬辰海	
小一	練維展	練維展
小二	粘郁敏	粘郁敏
小二	闕豐軒	
幼一	郭祉翔	郭祉翔
幼一	丁語翰	丁語翰
幼二	陳於佑	
幼二	張立宏	張立宏

